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JUSTIFICACI�N DEL PRESENTE TEXTO REFUNDIDO.

Tras la presentaci�n del Proyecto de Reparcelaci�n y su exposici�n al 
p�blico se presentaron una serie de alegaciones por parte del algunos propietarios 
que generaron la imposici�n de una serie de modificaciones al proyecto originario 
tal y como exige el informe de la Arquitecta Municipal de fecha 30 de julio de 2009.

La realizaci�n de nuevos levantamientos topogr�ficos con citaci�n expresa 
de los propietarios afectados, su comparecencia y acuerdos han propiciado una 
cierta dilaci�n en la presentaci�n del presente texto refundido.

Sin embargo, la principal causa de retardo ha sido debida a la negociaci�n 
que ha mantenido este urbanizador con aquellos propietarios que manifestaron en 
el periodo de alegaciones su intenci�n de adquirir parte del aprovechamiento del 
urbanizador para obtener parcelas de mayor tama�o y que en algunos casos 
evitar�a la demolici�n de construcciones y por ende su indemnizaci�n, para ello se 
mantuvieron reuniones con los propietarios interesados, se les facilitaron los ajustes 
de parcelas tal y como quedar�an tras el acuerdo y se les concretaron las cargas 
que asumir�an en caso de adquirir el mayor aprovechamiento, asimismo se le 
facilitaron propuestas de acuerdo para su evaluaci�n por ellos mismos o sus 
representantes legales.

Finalmente, y pese a la demora, el resultado ha garantizado una mayor 
transparencia en la gesti�n tras la realizaci�n de una serie de actas de 
comparecencia para los nuevos levantamientos topogr�ficos, y por otro lado ha sido 
beneficioso para el inter�s general el hecho de que se haya alcanzado un 
importante acuerdo con un propietario para la cesi�n de parte del aprovechamiento 
que le corresponder�a al agente urbanizador como pago por su labor urbanizadora, 
de tal modo que se ha evitado una importante indemnizaci�n, lo cual ha redundado 
en un menor coste para la comunidad reparcelatoria.

DIFERENCIAS ENTRE EL PROYECTO DE REPARCELACI�N ORIGINAL Y EL 
PRESENTE TEXTO REFUNDIDO

Para constatar las diferencias entre el Proyecto de Reparcelaci�n original y 
el texto refundido que ahora se presenta se ha seguido el informe municipal 
mencionado, de este modo, y para facilitar la revisi�n del lector, siguiendo el 






































































